

BAUSTELLE LÄNGGASSE

Bauphase 1

17. März - 4. April 2025*

Bauphase 2

7. April - 13. Juni 2025*

Bauphase 3

16. - 27. Juni 2025*

Bauphase 4

14. Juli - 13. August 2025*

Bauphase 5

14. - 29. August 2025*


Deckbelagseinbau

September 2025*

temporärer Lagerplatz

Hauptinstallationsplatz: Bürgerstrasse

*Angaben ohne Gewähr. Allfällige Bauverzögerungen werden über unsere Website (s. Rückseite) kommuniziert.



BAUSTELLE LÄNGGASSE

ANWOHNENDENINFORMATION

Vom 17. März bis September 2025 werden verschiedene Bauarbeiten in der Länggasse ausgeführt. Dabei werden u.a. die Werkleitungen erneuert sowie der Strassenraum und die Bushaltestellen saniert. Die Arbeiten werden in verschiedenen Bauabschnitten ausgeführt (s. vorne). Die Einschränkungen können je nach Bauabschnitt variieren. Grundsätzlich gilt:



Die Länggasse wird einspurig befahrbar und mit Verkehrsdienst geregelt sein.



Die Bushaltestellen werden an die Ecke Länggasse/ Feldeckstrasse verschoben.



Bei massgebenden Änderungen werden die direkt Betroffenen mittels Flyer informiert. Zudem werden auf unserer Website (s. Link unten) sämtliche Informationen aktuell gehalten.



Abfallgüter bitte jeweils an einem «K-Punkt» ausserhalb des Baustellenbereichs deponieren. Bereitstellungszeit: 07.00 Uhr.



Bauleitung B+S AG, Kevin Mathyer, 079 413 74 97
Bauführung Spedi Bau, Michael Hulliger, 076 378 20 38
Polier Spedi Bau, Sergio Magalhaes, 079 760 86 31
Projektleitung Stadt Thun, Anika Johren, 033 225 84 33
Projektleitung Energie Thun, Mischa Hitz, 033 225 47 78



Alle Informationen zur Baustelle unter
[thun.ch/aktuellebaustellen](https://www.thun.ch/aktuellebaustellen)